

校级质量工程建设项目中期检查鉴定书

项 目 类 型	产业学院
项 目 名 称	国际旅游产业学院
项目主持人	陈书星
专家一： 中期检查意见： ☒ 通过 ☐ 暂缓通过 ☐ 不予通过 对项目实施情况给予评价及建议： 项目建设过程中不仅在产业学院共建的模式与机制方面进行了适当尝试，而且也在旅游专业人才培养过程中发挥出了产业学院建设的助推作用，一定程度上彰显了产业学院建设对专业建设及人才培养的支持作用。尽管如此，本项目建设不仅未见实际性的产业学院共建举措，不仅未能突出产业学院建设的“国际性”定位，而且产业学院建设与专业建设、课程建设、人才培养质量提升间的耦合关系与促进效果也无系统性的挖掘与展示。建议项目组在后期建设过程中真正将本产业学院建设的机制、模式及作用发挥等方面建设工作落到实处。	

专家二：

中期检查意见：

☒通过

☐暂缓通过

☐不予通过

对项目实施情况给予评价及建议：

从该项目的佐证材料来看，项目围绕最初的五个建设目标取得了一定程度的进展，如：强化了国际旅游产业学院的专业和企业支撑、开展了国际旅游产业学院运营、开展了国际旅游产业学院运营、开展了人才培养和教学改革等。但目前处于后疫时期，根据实际情况，国际旅游产业学院如何定位须进行进一步的调整。

该项目目前的建设成果基本上完成了中期建设阶段的目标，准予通过中期检查。

专家三：

中期检查意见：

☒通过

☐暂缓通过

☐不予通过

对项目实施情况给予评价及建议：

2019 年国际旅游产业学院成立，经过一年多的建设，取得了一定的进展。强化了学院的专业建设与企业支撑，合作企业大部分为旅游领域产业领军型企业，与我校合作基础好；完善了国际旅游产业学院的软硬件资源建设，开展了国际旅游产业学院的运营及教育教学管理；与企业共同制定人才培养方案和专业建设方案、更新教学内容、共同构建实践教学体系、开发新型课程，推动了教学改革；产学合作及人才培养初显成效。开设了《智慧旅游》、《会展数字媒体技术》等创新性课程；组织开展了校内教师、校企双方产学合作的理论与实践研究，促进了产学合作的可持续发展。希望下一步要加强与企业的产教融合合作，让学生有更多机会参与顶岗实习。

专家四：

中期检查意见：

☒通过

☐暂缓通过

☐不予通过

对项目实施情况给予评价及建议：

陈书星负责主持的国际旅游产业学院经过一年多的建设，在稳定合作企业质量并逐步增加数量、建立国际旅游产业学院管理体制及机制、完善国际旅游产业学院软硬件资源、挖掘教学资源，开拓教学途径，提高教师队伍整体水平以及提高人才培养质量，产出系列成果等五大建设目标均取得了不同程度的进展，取得了理论与实践方面的可喜成绩。希望今后能明确项目建设的目的和要求，在总结经验和反思存在问题的基础上，理清建设思路，加强顶层设计，进一步在校企合作办学、整合各方面资源、教师队伍建设、人才培养质量、各类成果产出等方面求发展、上质量、创特色。

专家五:

中期检查意见:

☒通过

☐暂缓通过

☐不予通过

对项目实施情况给予评价及建议:

该项目有五大项目建设目标,目前实施效果良好。国际旅游产业学院已初步开展行业企业参与产业学院专业建设和人才培养,完善了国际旅游产业学院的软硬件资源,有独立的开展产学研合作的实习实训基地,按照专业对应岗位(群)的知识能力素质要求,共同制定人才培养方案和专业建设方案,开发新型课程。组织开展了校内教师、校企双方产学研合作的理论与实践研究,促进了产学合作可持续发展。加强了行业企业应用课题研究。

从实施报告显示,其效果不错,希加强研究,从理论上认真总结,摸索出一套的教学系统。